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Uvod 

Pojam evaluacije za LAG-ove je relativno nov i do sada je nisu imali obvezu provoditi. 

Evaluacija je jedna od nekoliko sredstava za upravljanje javno financiranim intervencijama 

(programima, politikama i projektima). Kao sredstva za upravljanje, pored evaluacije koriste se 

monitoring (nadzor) i revizija koji se međusobno nadopunjuju. Evaluacija LRS proizlazi iz 

kontinuiranog monitoringa. Radi razlikovanja različitih sredstava za upravljanje navodimo i 

njihove definicije. 

Evaluacija – prosudba intervencija prema rezultatima, učincima i potrebama koje se njima 

nastoje ispuniti. Proces evaluacije završava prosudbom (ili ocjenom) intervencije. Evaluacija 

je ponajprije i prije svega usmjerena na potrebe, rezultate i učinke intervencije. 

Monitoring (nadzor) - stalan, sustavan proces koji se provodi tijekom provedbe politike, 

programa ili projekta. Usmjeren je na provjeru jesu li ishodi (učinci i rezultati) u skladu s ranijim 

očekivanjima i da li  upravljanje „proizvodi“ dobar učinak . 

Revizija - financijska revizija koja je usmjerena na utvrđivanje jesu li sredstva namjenski 

utrošena (zakonski i regulatorno). Proširena revizija obuhvaća i reviziju rezultata i kao takva 

donekle se može poklapati s evaluacijom jer odgovara na pitanja o ekonomičnosti, efektivnosti 

i efikasnosti. 

Evaluacija koristi podatke koji su prikupljeni u monitoringu, ali je sveobuhvatnija i detaljnija 

jer sadržava širi raspon pitanja o upravljanju koji se dotiču i nekih elemenata revizije u pogledu 

ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. 

„ Obveza provedbe evaluacije u okviru Zajedničke poljoprivredne politike 2014-2020 (ZPP-a) 

utvrđena je u članku 110. Uredbe (EU) 1306/2013. Odgovornost za provedbe evaluacije 

LEADER-a definirana je člankom 34. stavkom 3. točkom g Uredbe (EU) br.1303/2013. Način 

provedbe monitoringa i evaluacije opisan je u važećoj LRS LAG- a „More 249“. 
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1. Osnovne informacije o Lokalnoj akcijskoj grupi „More 249“  

Lokalna akcijska grupa „More 249“ sa sjedištem u Vodicama osnovana je u rujnu 2013.godine.  

Na osnivačkoj Skupštini održanoj 24. rujna 2013. u sastav LAG-a ušle su: općine  Pirovac, 

Tribunj, Tisno, Murter-Kornati, Primošten i Rogoznica, grad Vodica te naselja grada Šibenika: 

Grebaštica, Žaborić, Jadrtovac, Brodarica, Krapanj, Zlarin, Kaprije, Žirje, Zaton i Raslina.  

Ured LAG-a počinje djelovati u svibnju 2014. godine i financira se iz članarina do odobrenja 

sredstava iz Podmjere 19.1. Pripremna pomoć. Nakon toga slijedi izrada Lokalne razvojne 

strategije za koju Agencija za plaćanje dana 09. siječanja 2017. donosi Odluku o odabiru, a  

potpisivanje Ugovora slijedi 21. veljače 2017.  

U svibnju 2017. godine Općina Primošten izlazi iz sastava LAG-a i od tada područje LAG-a 

obuhvaća 7 jedinica lokalne samouprave.  

Ukupna površina LAG-a iznosi 480,90 km2 te obuhvaća 7 JLS na području Šibensko-kninske 

županije koju čine obalni pojas i otoci te manji dio zaleđa. Broj stanovništva, prema popisu iz 

2001. godine, iznosio je 25.264 stanovnika, dok je prema popisu stanovništva iz 2011. godine 

taj broj porastao te iznosi 26.236 stanovnika. Prosječna gustoća naseljenosti LAG-a iznosi 

54.56 stanovnika na km2 što je također porast u odnosu na 2001. godinu kada je ona iznosila 

52.51 stanovnika na km2.  

Na sjeveru, LAG graniči sa Zadarskom županijom, a na jugu sa Splitsko-dalmatinskom. Na 

istoku, u unutrašnjosti, graniči s općinama Bilice i gradom Skradinom koji su članovi susjednog 

Lag-a Krka. Područje LAG-a karakterizira iznimno razvedeno područje Jadranskog mora s 

mnoštvom malih otoka, otočića i hridi, te užeg priobalnog pojasa, ovisno o povezivanju putem 

mora, te životu od mora i uz more. More 249 krajem 2016. godine dobiva odluku o odobrenju 

financijskih sredstava u iznosu od 6.488.128,71 HRK. 

Trenutno LAG „MORE 249“ broji 54 člana i ima 3 zaposlene osobe (2 osobe na neodređeno i 

1 osobu na određeno vrijeme).  
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2. Evaluacija provedbe  LRS 

 2.1. Lokalna razvojna strategija LAG-a „More 249“  

Evaluacija provedbe LRS LAG-a „More 249“ obuhvaća vremenski period od potpisivanja 

Ugovora s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi o ruralnom razvoju – 21.02.2017. godine do 

31.12.2020. godine. Kroz evaluaciju se razmatra učinkovitost, djelotvornost, relevantnost te 

primarni  sekundarni doprinos intervencija.  

Prvotno odobrena verzija Lokalne razvojne strategije LAG-a „More 249“ obuhvaćala je 3 cilja, 

8 prioriteta i 10 mjera/tipova operacija.  

Prva izmjena strategije usvojena je 15. prosinca 2017. g. a odnosila se na promjenu područja 

LAG-a (zbog izlaska Općine Primošten) i usklađivanje akcijskog i financijskog plana s 

odobrenim sredstvima. Sadržavala je isti broj ciljeva, prioriteta i mjera.  

Nakon toga, 20. prosinca 2018. Skupština LAG-a usvaja drugu izmjenu LRS zbog bolje 

usklađenosti s Programom ruralnog razvoja i stanja na terenu. Obuhvaćala je 3 cilja, 5 prioriteta 

i 8 tipova operacija. 

Do treće izmjene LRS došlo je zbog pogreške u kriteriju odabira kod TO 3.1.1. „Ulaganje u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ gdje se 

kod kriterija pod brojem 3. navodilo da je prihvatljivo ulaganje u multifunkcionalnu društvenu 

infrastrukturu za javnu uporabu kojom upravlja udruga. Navedeni kriterij je preuzet iz tada 

važećeg Pravilnika za provedbu mjere 7.  

Dana 08. kolovoza 2019. UO donosi odluku o povećanju alokacije za TO 1.1.3. „Razvoj i 

unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“ gdje je bilo dostatno sredstava 

za 10 projekata a pristiglo je 13. Ujedno stanje na terenu je pokazalo da nema interesa za 

pojedine mjere koje su bile navedene u LRS.  Izmijenjena LRS obuhvaćala je 3 cilja, 5 

prioritetnih mjera i 8 tipova operacija. 

U kolovozu 2020.g izmjena LRS odnosila se na povećanu alokaciju (sustavom nagrađivanja) 

te ponovno usklađenje sa potrebama na terenu. Izmijenjena LRS obuhvaćala je 3 cilja, 4 

prioriteta i 6 tipova operacija. 

S obzirom na vrijeme provedbe ove evaluacije, a nakon izmjena početne / predviđene strategije 

kojima nastaje trenutna / hotimična strategija koja još nije u potpunosti realizirana te samim 

time nije  konačna, u postupku evaluacije LRS utvrdit će se vrijednost procesa provedbe  koji  

su u tijeku kao i mjerljive rezultate zaključaka koji su doneseni tijekom praćenja. 
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2.2. Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 i Mjera 19 

Ukupna sredstva PRR RH  2014-2020 iznose 2,4 milijarde EUR, a udio za Mjeru 19 iznosi 3% 

odnosno 67,540 mil. EUR-a. 

Ugovorena sredstva iz PRR za M19 LEADER /CLLD iznose:  

19.1. -    17.084.784,13 HRK 

19.2. - 352.835.768,16 HRK 

19.3. -       623.937,65 HRK 

19.4. -  92.573.226,62 HRK 

Sredstva dodijeljena LAG-u „More 249“ prikazana su u tablici niže. 

Tablica 1. 
1. Ugovorena alokacija iz veljače 2017. 6.488.128,71 HRK 

2. Sredstava dodijeljena postupkom 

nagrađivanja u kolovozu 2020 
7.671.200,71 HRK 

3. Sredstva dodijeljena u prijelaznom razdoblju 

2021.- 2022. 
3.540.930,52 HRK 

4. Ukupna alokacija (1+2+3) 11.112.131,23 HRK 

 

 2.3. Evaluacijske metode 

Glavne metode postupka evaluacije su uključivale uvid u relevantnu projektnu dokumentaciju, 

godišnja izvješća o radu, evidenciju projektnih prijava, obrasce za praćenje i važeću LRS čime 

su iskazani kvantitativni pokazatelji učinka kroz razvojne probleme, ciljeve, prioritete i fokus 

područja LRS. Kroz intervjue/ ankete s projektnim   timom, članovima i korisnicima prikupljeni 

su i prikazani kvalitativni i kvantitativni podaci. 

2.4. Svrha evaluacije i korištene metode 

Zbog raspoloživih resursa  potrebno je prilagoditi opseg evaluacije. Provedba evaluacije i njen 

opseg ovise o postavljenim evaluacijskim pitanjima i odabiru kvalitetnih pokazatelja, kao i 

kvaliteti praćenja. Evaluacija LEADER-a/CLLD-a pomaže LAG-ovima u boljem korištenju 

postojećih resursa, identifikaciji problema i odgovornosti  tijekom provedbe, transparentnosti i 

zajedničkom učenju. Evaluacija LRS proizlazi iz sustava monitoringa koji se provodi tijekom 

cijelog razdoblja. Određivanje opsega monitoringa ključno je za efikasnost provedbe 

evaluacije. 

Provedbom ove evaluacije analizirali su se pokazatelji navedeni u LRS i do sada provedeni 

natječaji kako bi se utvrdila djelotvornost  u postizanju Ciljeva te učinkovitost utroška 

sredstava. Evaluacija u „tijeku“ ima za cilj i poboljšanje i usmjeravanje daljnje  provedbe LRS 

te predstavlja naznaku smjernica kod planiranja narednog programskog razdoblja. 
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Glavne metode postupka evaluacije su uključivale uvid u relevantnu projektnu dokumentaciju, 

godišnja izvješća o radu, evidenciju projektnih prijava i važeću LRS čime se iskazuju 

kvantitativni pokazatelji učinka kroz ciljeve , prioritete i fokus područja LRS.  Kroz intervjue/ 

ankete s projektnim  timom, članovima i korisnicima prikupljeni su kvalitativni i kvantitativni 

podaci.  

Tijekom provedbe ove evaluacije do kvantitativnih podataka došlo se kroz:  

Utvrđivanje valjanosti/ostvarenja vrijednosti ciljnih pokazatelja uspostavljenih u vrijeme izrade 

LRS  

Odgovaranje na pitanja relevantna za evaluaciju  (povezana sa žarišnim područjem i drugim 

aspektima programa ruralnog razvoja) na temelju ocjene prethodno navedenih pokazatelja. 

Kvalitativni podaci  često bolje prikazuju dodanu vrijednost i učinak na zajednicu.  

Kvalitativne informacije za provedbu ove evaluacije prikupljene su iz obrazaca za monitoring 

te putem upitnika koje su popunjavali korisnici sredstava i članovi UO i  Skupštine LAG-a. U 

samom procesu Evaluacije, pored vanjskog stručnjaka,  sudjelovali su zaposlenici LAG-a, 

članovi UO, članovi Skupštine, korisnici sredstava.  

 2.5. Izvori podataka 

Prilikom provedbe evaluacije LRS LAG-a More 249 korišteni su sljedeći dokumenti: 

o Važeća LRS LAG-a „More 249“ (uzevši u obzir doprinos kroz izmjene LRS) 

o Evidencijska lista projektnih prijava 

o Godišnje izvješće o radu  

o Zapisnici sa sjednica UO 

o Ispunjeni upitnici od strane korisnika / zaposlenika/ članova 

o Obrasci za praćenje-monitoring 
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3. Analiza i evaluacija podataka promatranog razdoblja 

 3.1. Objavljeni Natječaji – Provedba operacija unutar CLLD strategije - 19.2. 

Zakonski uvjeti za objavu prvog  LAG natječaja  stečeni  su  04. siječnja 2018. godine. Do kraja 

2020. godine LAG je objavio 6 natječaja.  

U promatranom razdoblju na nacionalne natječaje koji su sukladni tipovima operacija 

obuhvaćenima u LRS LAG-a „More 249“ zatražena je potpora u iznosu od 46.570.156,96 HRK, 

odobreno je 20.003.825,42 HRK. Od toga je 17.213.399,42  HRK odobreno za tip operacije 

7.4.1. dok je interes za M6 izražen, međutim broj odobrenih projekata je znatno manji. Upravo 

iz navedenog razloga i kao rezultat praćenja broja prijavljenih /odobrenih korisnika s područja 

LAG-a „More 249“ na nacionalnim natječajima (gdje je vidljiv značajan interes za M6, ali i 

slabija prolaznost) LAG „More 249“ je išao u izmjene LRS te pored ostalog, povećavao 

alokacije na pojedinim tipovima operacija. Zaposlenici LAG-a analizirali su slabiju prolaznost 

na nacionalnim natječajima te su zaključili kako su kriteriji odabira  bodovno teško dostižni za 

poljoprivredna gospodarstva s područja LAG obuhvata .  

LAG „More 249“ je u promatranom razdoblju objavio 6 natječaja. Analizom objavljenih 

natječaja dobio se uvid u postupke prijave, ugovaranja i plaćanja te efikasnost obrade pristiglih 

prijava te uvid u brzinu provedbe, odnosno isplata. Kao rezultat obrade  objavljenih natječaja, 

LAG „More 249“ odabrao  je 37 projekata u vrijednosti za koje je odobrena potpora  u iznosu 

od 3.709.306,50 HRK. 

Tablica 2. Pregled prijavljenih i odobrenih projekata na nacionalnim natječajima korisnicima 

s područja LAG „More 249“ (Izvor: APPRRR) 
Nacionalni 

natječaj 
Prijavljeno 

korisnika 

Zatražena 

potpora (HRK) 

Odobreno 

korisnika 

Odobrena 

potpora (HRK) 

6.1.1. 3 1.116.000,00 2 741.250,00 

6.2.1. 11 4.091.725,00 1 371.975,00 

6.3.1. 41 4.628.172,00 15 1.677.201,00 

6.4.1. 3 3.499.778,67 0 - 

7.4.1. 7 33.234.481,29 3 17.213.399,42 

UKUPNO 65 46.570.156,96 21 20.003.825,42 
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Tablica 3. Pregled prijavljenih odobrenih projekata na natječajima LAG-a More 249 (Izvor : 

evidencija LAG-a )  

LAG natječaji Prijavljeno 

korisnika 

Zatražena 

potpora (HRK) 

Odobreno 

korisnika 

Odobrena 

potpora (HRK) 

6.1.1. 3 518.875,00 2 518.875,00 

6.3.1. 34 3.698.458,50 28 2.136.233,00 

6.4.1.* - - - - 

7.4.1. 7 1.484.124,65 5 1.054.198,50 

UKUPNO 44 5.701.458,15 35 3.709.306,50 

*natječaj nije objavljen do kraja 2020. g. 

 

 3.2. Analiza objavljenih LAG natječaja 

Tablica 4. Objava i provedba 1. LAG natječaja za TO 1.1.4. „Razvoj i unapređenje 

poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava" 

Tip operacije iz PRR 6.3.1. 

Datum objave 22. ožujka 2018. 

Datum zaprimanja prijava 06.travnja – 07.svibnja 2018. godine 

Ukupno raspoloživa sredstva 781.746,00 HRK 

Broj zaprimljenih prijava 7 

Datum početka obrade zaprimljenih prijava 16. svibnja 2018. 

Broj poslanih zahtjeva za D/O/I i/ili O/I 13 

Datum donošenja odluka na razini LAG-a 23. kolovoza 2018 

Broj odobrenih projekata na razini LAG-a 6 

Broj odbijenih projekata na razini LAG-a 1  

Datum donošenja odluka na razini AP 09. listopada 2018.  

Broj odobrenih projekata na razini AP 6 

Broj isplaćenih projekata I rata 6 

Broj isplaćenih projekata konačna rata 4 

Broj zaprimljenih prigovora na Odluku LAG-a 0 

Prvi Natječaj objavljen je mjesec dana nakon što su se stekli uvjeti za objavu. Ukupna raspoloživa 

alokacija bila je dostatna za 7, a odobreno je 6 projektnih prijava u ukupnom iznosu od 670.068,00 

HRK. Visina potpore iznosila je 15.000 EUR-a, odnosno 111.678,00 HRK. Jedna projektna prijava 

je odbijena iz razloga ne udovoljavanja osnovnih kriterija natječaja: u djelatnosti obrta poljoprivreda 

nije bila navedena kao glavna djelatnost. Obrada prvog  Natječaja od dana zaprimanja projektnih 

prijava do donošenja Odluke UO trajala je oko 100 dana. Korisnicima je poslano je 13 zahtjeva za 

D/O/I i O/I. Veliki broj zahtjeva za dopunu može ukazivati na lošu kvalitetu projektnih prijava, ali i 

obradu od strane LAG-a koji po prvi put stječe iskustvo obrade projekata. Ukupno 5 korisnika svoje 

aktivnosti provodi u području NATURA 2000 (s područja Vodica, Murtera i Tisno). Dva odobrena 

projekta su s otoka, jedan projekt s područja obale i tri projekta su iz zaleđa. Nije bilo zaprimljenih 

projektnih prijava s područja općina Pirovac, Rogoznica i Tribunj te područja obuhvaćenih LAG-om 

koja se nalaze u sastavu grada Šibenika. Svi odobreni korisnici su organizacijski oblik OPG-a. Prema 
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dobnoj strukturi dva su korisnika mladi poljoprivrednici. AP je odobrila svih šest projektnih prijava 

koje je odobrio i LAG. U trenutku provedbe evaluacije isplaćena je 2. rata za tri korisnika. 

 

Tablica 5. Objava i provedba 2. LAG natječaja za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

Tip operacije iz PRR 7.4.1. 

Datum objave 26. ožujka 2019. 

Datum zaprimanja prijava 08.travnja – 29.srpnja.2019. 

Ukupno raspoloživa sredstva 1.541.868,80 HRK 

Broj zaprimljenih prijava 5 

Datum početka obrade zaprimljenih prijava 05. kolovoza 2019. 

Broj poslanih zahtjeva za D/O/I i/ili O/I 6 D/O/I + 2 O/I 

Datum donošenja odluka na razini LAG-a 10. veljače 2020. 

Broj odobrenih projekata na razini LAG-a 3 

Broj odbijenih projekata na razini LAG-a 2 

Datum donošenja odluka na razini AP 07. srpnja 2020.  

Broj odobrenih projekata na razini AP 3 

Broj isplaćenih projekata I rata - 

Broj isplaćenih projekata konačna rata 0 

Broj zaprimljenih prigovora na Odluku LAG-a 0 

Drugi LAG Natječaj je imao tri izmjene, od kojih se prva odnosila na tiskarske pogreške u kriteriju 

odabira broj 3, a dvije izmjene su se odnosile na produženje roka zaprimanja projektnih prijava. 

Ukupna raspoloživa alokacija bila je dostatna za 7 projektnih prijava. Maksimalni intenzitet potpore 

iznosio je 29.000,00 EUR-a, odnosno 214.962,50 HRK. Zaprimljeno je 5 projektnih prijava a dvije 

prijave su odbijene. Obrada je trajala šest mjeseci u kojima je poslano osam zahtjeva za D/O/I. AP je 

odobrila sve projektne prijave koje je odobrio i LAG. Ukupno je odobreno je 644.887,50 HRK. 

Odobreni su različiti projekti u 3 jedinice lokalne samouprave. Tako je Grad Šibenik prijavio projekt 

rekonstrukcije 1. kata Vatrogasnog doma za društvene namjene, Općina Murter-Kornati je prijavila 

projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta na javnoj površini, dok je Općina Pirovac prijavila 

projekt Rekonstrukcije groblja Sv. Ante. 

Sva tri projekta imaju pozitivan utjecaj na okoliš. Jedan se provodi na otoku i dva na obali. Broj 

stanovnika u  naseljima u kojima se provodi ulaganje Grad Šibenik - Grebaštica: 937, Općina Murter-

Kornati - Murter: 2025, Općina Pirovac – Pirovac: 1704 što pokazuje da će indirektnu korist od 

projektnih prijava  imati  4.666 stanovnika, odnosno 17% od ukupnog broja stanovnika LAG područja 

(prema popisu stanovništva iz 2011). 

Grad Šibenik je završio provedbu projekta i podnio Zahtjev za isplatu u Agenciju za plaćanje. 
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Tablica 6. Objava i provedba 3. LAG natječaja za TO 1.1.3. „Razvoj i unapređenje 

poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“ 

Tip operacije iz PRR 6.3.1. 

Datum objave 12. travnja 2019. 

Datum zaprimanja prijava 29. travnja – 30. svibnja 2019. 

Ukupno raspoloživa sredstva 1.337.400,00 HRK 

Broj zaprimljenih prijava 13 

Datum početka obrade zaprimljenih prijava 05. lipnja 2019. 

Broj poslanih zahtjeva za D/O/I 3 DOI + 8 O/I 

Datum donošenja odluka na razini LAG-a 21. kolovoza 2019. 

Broj odobrenih projekata na razini LAG-a 12  

Broj odbijenih projekata na razini LAG-a 1  

Datum donošenja odluka na razini AP 05. ožujka - 17.ožujka 2020. 

Broj odobrenih projekata na razini AP 12 

Broj isplaćenih projekata I rata 12 

Broj isplaćenih projekata konačna rata 3 

Broj zaprimljenih prigovora na Odluku LAG-a 0 

Treći LAG Natječaj odnosio se na objavu natječaja za Razvoj i unapređenje poslovanja malih PG. To 

je po drugi put objavljen natječaj za kojim je iskazan interes od strane poljoprivrednika. Prvotna 

raspoloživa alokacija iznosila je 1.114.500,00 HRK i bila je dostatna za 10 projektnih prijava. Kako 

je bio iskazan veći interes, donesena je Odluka o izmjeni LAG natječaja i povećana je ukupna 

alokacija. Zaprimljeno je 13 projektnih prijava, a jedna je odbijena jer nije udovoljavala osnovni uvjet 

natječaja: sjedište OPG-a nije bilo na području LAG-a. Obrada Natječaja trajala je kraće od prvog 

natječaja iako je obrađivano dvostruko više prijava te je za oko 70 dana LAG donio odluke o odabiru 

12 projektnih prijava. Poslano je  11 zahtjeva za D/O/I. Sedam projektnih prijava odnosi se na 

ekološku proizvodnju dok pet projektnih aktivnosti imaju u planu nabavku nove mehanizacije iz čega 

je vidljiv pozitivan utjecaj na okoliš. Od odobrenih 12 projektnih prijava AP je odobrila svih 12 te je 

svima isplaćena I rata. U trenutku provedbe evaluacije isplaćena je 2. rata za tri korisnika. Projektne 

prijave zaprimljene su sa sljedećih područja: Grad Vodice - 8, Općina Murter-Kornati - 3, Općina 

Pirovac - 1. Nisu zaprimljene projektne prijave iz  Općine Rogoznica, Tribunja i naselja s područja 

Grada Šibenika. Prema organizacijskom obliku 10 korisnika ima oblik OPG, 1 korisnik obrt, 1 

korisnik trgovačko društvo. Prema dobnoj strukturi četiri korisnika su mladi poljoprivrednici.  
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Tablica 7. Objava i provedba 4. LAG natječaja za TO 1.1.2. „Potpora mladim 

poljoprivrednicima“ 

 

 

Tablica 8. Objava i provedba 5. LAG natječaja za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

Tip operacije iz PRR 6.1.1. 

Datum objave 10. prosinca 2019. 

Datum zaprimanja prijava 08.siječnja – 10. veljače 2020. 

Ukupno raspoloživa sredstva 518.875,00 HRK 

Broj zaprimljenih prijava 3 

Datum početka obrade zaprimljenih prijava 28. veljače 2020. 

Broj poslanih zahtjeva za D/O/I 2 DOI + 2 OI 

Datum donošenja odluka na razini LAG-a 30. travnja 2020.  

Broj odobrenih projekata na razini LAG-a 2 

Broj odbijenih projekata na razini LAG-a 1 

Datum donošenja odluka na razini AP 09.studenog 2020. 

Broj odobrenih projekata na razini AP 2 

Broj isplaćenih projekata I rata 2 

Broj isplaćenih projekata konačna rata 0 

Broj zaprimljenih prigovora na Odluku LAG-a 0 

Četvrti LAG Natječaj objavljen je krajem 2019 godine. Korisnik je mogao zatražiti maksimalni iznos 

potpore od 50.000,00 EUR-a ukoliko mu je poljoprivreda jedino i glavno zanimanje ili 20.000,00 

EUR-a ako se poljoprivredom bavi uz stalni posao. Zaprimljene su 3 projektne prijave od kojih su 

dvije odobrene, a jedna je odbijena iz razloga što je poljoprivrednik po drugi put postavljen za 

nositelja gospodarstva. Obrada zahtjeva od otvaranja projektne prijave do donošenja Odluke UO 

trajala je oko 60 dana. Poslano je 4 zahtjeva za D/O/I. AP je odobrila oba zahtjeva. Oba projekta 

odnose se na ekološku poljoprivredu i prioritetne sektore (36,66 ha poljoprivrednog zemljišta u 

ekološkoj proizvodnji). Jednom korisniku poljoprivreda je glavno zanimanje dok je drugom korisniku 

ona dopunsko zanimanje. Organizacijski oblik  oba korisnika je OPG. Očuvano je jedno radno mjesto. 

Lokacija ulaganja za projektne prijave su Murter i Vodice. U  trenutku evaluacije projekti su u tijeku 

i  niti jedan projekt nije isplaćen s konačnom ratom. 

Tip operacije iz PRR 7.4.1. 

Datum objave 01. srpnja 2020. 

Datum zaprimanja prijava 15.srpnja – 05. listopada 2020. 

Ukupno raspoloživa sredstva 896.981,30 HRK 

Broj zaprimljenih prijava 2 

Datum početka obrade zaprimljenih prijava 12. listopada 2020. 

Broj poslanih zahtjeva za D/O/I i/ili O/I 2 DOI + 1 OI 

Datum donošenja odluka na razini LAG-a 11. prosinca 2020. 

Broj odobrenih projekata na razini LAG-a 2 
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Tablica 9. Objava i provedba 6. LAG natječaja za TO 1.1.3 

Broj odbijenih projekata na razini LAG-a 0 

Datum donošenja odluka na razini AP 23.ožujka i 26. ožujka 2021. 

Broj odobrenih projekata na razini AP 2 

Broj isplaćenih projekata I rata n/p 

Broj isplaćenih projekata konačna rata 0 

Broj zaprimljenih prigovora na Odluku LAG-a 0 

5. LAG Natječaj je objavljen u listopadu 2020. godine. Ukupno raspoloživa alokacija bila je dostatna 

za 4 projektne prijave. Maksimalni intenzitet potpore jednak je kao i na prvom ovom natječaju a 

iznosio je 29.0000 EUR-a, odnosno 215.745,50 HRK. Zaprimljene su i odobrene  2 projektne prijave. 

Obje prijave odobrila je i AP. Obrada Natječaja na razini LAG-a trajala je oko 60 dana i poslano je 

ukupno 3 zahtjeva za D/O/I i O/I. Odobreni su projekti Općine Tribunj i Općine Tisno. Općina Tribunj 

je prijavila projekt uređenja dječjeg igrališta, dok je Općina Tisno prijavila projekt Rekonstrukcije 

prostora Glazbeno-kulturnog centra Hartić. Jedan projekt se provodi na obalnom dijelu a jedan na 

otoku. Broj stanovnika u naseljima u kojima se provode ulaganja iznosi- broj stanovnika Tribunj – 

1536, Tisno – 1287 što je ukupno 2.823 stanovnika, odnosno 10% od ukupnog stanovništva.  

Redni broj Natječaja 6.  

Tip operacije 6.3.1. 

Datum objave 25. rujna 2020. 

Datum zaprimanja prijava 12. listopada – 11 studenog 2020. 

Ukupno raspoloživa sredstva 1.129.125,00 HRK 

Broj zaprimljenih prijava 14 

Datum početka obrade zaprimljenih prijava 14. studenog 2020. 

Broj poslanih zahtjeva za D/O/I 10 D/O/I 

Datum donošenja odluka na razini LAG-a 26. veljače 2021. 

Broj odobrenih projekata na razini LAG-a 10 

Broj odbijenih projekata na razini LAG-a 4 

Datum donošenja odluka na razini AP 07. lipnja 2021.  

Broj odobrenih projekata na razini AP 10 

Broj isplaćenih projekata I rata 10 

Broj isplaćenih projekata konačna rata 0 

Broj zaprimljenih prigovora na Odluku LAG-a 0 

Zadnji objavljeni LAG Natječaja u promatranom razdoblju objavljen je u rujnu a obrada je započela 

sredinom studenog i trajala je oko 90 dana. U tijeku obrade poslano je 10 Zahtjeva za D/O/I.  Ukupno 

raspoloživa alokacija bila je dostatna za 10 projektnih prijava a zaprimljeno je 14 projektnih prijava. 

AP je odobrila svih 10 korisnika. Broj zaprimljenih prijava po jedinicama lokalne samouprave: Grad 

Vodice – 7; Općina Murter-Kornati – 1; Općina Tisno – 1; Općina Pirovac 2; Šibenik (naselja, Zaton, 

Žaborić) – 3. Niti na trećem objavljenom natječaju nije zaprimljena prijava iz Općine Rogoznice i 

Općine Tribunj. 
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3.3. Zaključci i preporuke analize objavljenih LAG natječaja 

U promatranom razdoblju LAG More 249 objavio je 6 natječaja. Ukupna vrijednost odobrene 

potpore iznosi 5.147.677,85 HRK.  Na objavljena tri LAG natječaja za TO 6.3.1. ukupno je 

odobreno 3.136.59,00 HRK (28 projekata) dok je za LAG natječaj za TO 6.1.1. odobreno 

518.875,00 HRK (2 projekta). Ukupno je isplaćeno za završene projekte 669.384,00 HRK  

potpore (za TO 6.3.1.). Za dva objavljena LAG natječaja za TO 7.4.1. ukupno je odobreno 

1.054.199,65 HRK (5 projekata). Najveći interes korisnika bio je za tipove operacija  sukladne 

s nacionalnim 6.3.1. i 6.1.1. gdje je ujedno i najveći interes korisnika s LAG-a za nacionalne 

natječaje, ali ujedno i najslabija prolaznost. S obzirom na interes za tip operacije za 6.2.1., s 

područja LAG-a od 11 korisnika i samo jednog odobrenog na nacionalnim natječajima, 

potrebno je ovu situaciju uvrstiti u analizu budućeg razdoblja. S obzirom na veliki broj zahtjeva 

za dopunu po natječaju te izjave korisnika o korištenju usluga konzultanata (samo 3 korisnika 

od ukupno 19 anketiranih nisu koristili usluge konzultanta),  potrebno je promišljati o 

radionicama za konzultante kako bi se povećala kvaliteta pristiglih prijava te smanjio broj 

zahtjeva za D/O/I. Vrijeme od donošenja Odluka na razini LAG-a do donošenja Odluka na 

razini AP  je oko 5 mjeseci. Korisnici s provedbom uglavnom ne kreću do donošenja odluka na 

razini AP što značajno produžava proces provedbe. Analizom sjedišta/lokacije ulaganja 

odobrenih projektnih prijava, zbirni podaci za poljoprivredna gospodarstva kao korisnike 

potpora ukazuju da je najveći broj odobrenih korisnika s područja Vodica - 18, Murter – Kornati 

– 6, Pirovac – 2,  područja Šibenika - 2 i s područja Tisno – 2 korisnika. Primjetno je da nema 

prijavljenih korisnika (poljoprivrednika) s područja jedinica lokalne samouprave Rogoznica i 

Tribunj. U svrhu ujednačene prisutnosti LAG-a potrebno je istražiti razloge ne prijavljivanja 

korisnika i pojačati animacijske i edukacijske aktivnosti prema ciljnoj skupini.  

 Kod prijava na natječaje sukladne nacionalnom 7.4.1. odobrena je po jedna projektna prijava 

za općine Pirovac, Murter-Kornati, Tribunj i Tisno te grad Šibenik. U promatranom razdoblju 

općina Rogoznica nije prijavila niti jedan projekt, dok je grad Vodice prijavio projekt u prvom 

objavljenom natječaju ali nije bio odobren.  

 

Prema organizacijskom obliku 4 korisnika ima oblik SOPG a 6 korisnika ima oblik OPG. Prema 

dobnoj strukturi 2 korisnika po godinama pripada u kategoriju mladi poljoprivrednik. 

U trenutku provedbe evaluacija svim korisnicima isplaćena je 1. rata. 
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3.4. Provedbe projekta suradnje – Provedba 19.3 

U vrijeme izrade ove evaluacije konkretna provedba projekta suradnje nije započela. Tijekom 

2020. godine s partnerima (susjedni LAG-ovi) održano je nekoliko sastanaka vezanih za 

dogovor oko zajedničkog projekta suradnje. 

 

3.5. Izlazni pokazatelji LRS 

Prilikom izrade LRS LAG-a More 249  definirani su izlazni pokazatelji provedbe (postignuća)  

čije ostvarenje je analizirano kroz promatrano  razdoblje-djelotvornost. 

Tablica 10:  Praćenje provedbe LRS putem pokazatelja isporuka (output indicatora) za 

praćenje postizanja pokazatelja rezultata ( ostvareno) 

O 

LRS 

TO 

PRR 

M 

LRS 

M/PM 

PRR 

SC 

LRS 
Naziv pokazatelja 

Ciljna 

vrijednost 

pokazatelja 

2017.-

2020.g. 

Ciljna 

vrijednost 

pokazatelja 

2023.g. 

Prioritet 

PRR 

Prioritetno 

fokus 

područje 

1.1.1. 6.1.1. 1.1. 6.1. 1. 

Broj gospodarstava 

kojima je 

dodijeljena potpora 

u okviru PRR-a za 

plan razvoja 

poslovanja / 

ulaganja za mlade 

poljoprivrednike 

2 2 2 2B 

1.1.2. 6.3.1. 1.1. 6.3. 1. 

Broj poljoprivrednih 

gospodarstava 

kojima je 

dodijeljena potpora 

u okviru PRR-a za 

ulaganja u 

restrukturiranje ili 

modernizaciju 

28 28 2 2A 

2.1.1. 6.4.1. 2.1. 6.4. 2. 

Broj poljoprivrednih 

gospodarstava 

kojima je 

dodijeljena potpora 

za razvoj 

nepoljoprivredne 

djelatnosti 

0 2 6 6A 

3.1.1. 7.4.1. 3.1. 7.4. 3. 

Broj operacija za 

koje je dodijeljena 

potpora radi 

poboljšanja 

5 9 6 6B 
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temeljnih usluga i 

infrastrukture u 

ruralnom području 

3.2.1. 19.4.1. 3.2. 19.4. 3. 

Broj animacijskih 

aktivnosti LAG-a u 

svrhu promicanja 

društvene 

uključenosti, 

smanjenja 

siromaštva te 

jačanja 

diversifikacije, 

razvoja malog 

poduzetništva i 

kreiranja radnih 

mjesta 

5 6 6 6A 

Broj sudionika 

animacijskih 

aktivnosti 

LAG-a u svrhu 

promicanja 

društvene 

uključenosti, 

smanjenja 

siromaštva te 

jačanja 

diversifikacije, 

razvoja malog 

poduzetništva i 

kreiranja radnih 

mjesta  

60 90 6 6A 

Broj animacijskih 

aktivnosti 

usmjerenih 

poticanju lokalnog 

razvoja u ruralnim 

područjima  

6 8 6 6B 

Broj sudionika 

animacijskih 

aktivnosti 

usmjerenih 

poticanju lokalnog 

razvoja u 

ruralnim područjima 

60 

 

 

 

80 6 6B 

3.2.2. 

19.3.1. 

/ 

19.3.2. 

3.2. 19.3. 3. 

Broj animacijskih 

aktivnosti prijenosa 

znanja i inovacija u 

poljoprivredi, 

šumarstvu i 

ruralnim područjima  

4 8 1 1A 

Broj sudionika u 

animacijskim 

aktivnostima 

prijenosa znanja i 

inovacija 

40 80 1 1A 
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u poljoprivredi, 

šumarstvu i 

ruralnim područjima 

Broj projekata 

među-teritorijalne 

suradnje i/ili 

Broj projekata 

transnacionalne 

suradnje  

0 1 1 1B 

Broj animacijskih 

aktivnosti LAG-a u 

svrhu promicanja 

društvene 

uključenosti, 

smanjenja 

siromaštva te 

jačanja 

diverzifikacije, 

razvoja malog 

poduzetništva i 

kreiranja radnih 

mjesta 

4 6 6 6A 

Broj sudionika 

animacijskih 

aktivnosti LAG-a u 

svrhu promicanja 

društvene 

uključenosti, 

smanjenja 

siromaštva te 

jačanja 

diverzifikacije, 

razvoja malog 

poduzetništva i 

kreiranja radnih 

mjesta 

40 60 6 6A 

Zaključak: U pogledu objavljenih natječaja, odnosno broja odobrenih projekata LAG je ostvario zadane 

pokazatelje za tipove operacija sukladne s tipom operacije 6.3.1 i 6.1.1. iako je interes za tim tipovima 

operacija bio i veći od zadanih pokazatelja  Za tip operacije sukladan 7.4.1. interes je bio manji od 

očekivanog te na dva objavljena natječaja nisu ostvareni pokazatelji. Bitno je napomenuti da je još jedan 

LAG natječaj obavljen i obrađen u 2021. godini te će se pravi pokazatelji utvrditi prilikom ex-post 

evaluacije. U pogledu animacijskih aktivnosti (19.4 i 19.3) pokazatelji su djelomično ostvareni a jednim 

dijelom se može i opravdati epidemiološkom situacijom u 2020. godini te je potrebno provesti dodatne 

aktivnosti i analize.  
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 3.6. Planirani i ostvareni indikatori prema strateškim ciljevima  

Tablica 11: Pregled indikatora po strateškim ciljevima LRS 

  Ukupan broj odobrenih projekata Ukupna javna sredstva odobrenih 

projekata (do 2018.)/isplaćenih 

projekata (2023.), (EUR) 

Odobreni 

LAG 

Odobreni 

APPRRR 

Isplaćeni Odobreni Isplaćeni 

Godina vrednovanja 2017. - 2020. 2020. 2017. - 2020. 2023. 

UKUPNO LRS UKUPNO LRS 

(19.2/19.3/19.4) 

35 35 7 805.386,89 278.368,13 

Strateški cilj LRS Podmjera PRR   

M19 

SC1 Ukupno LRS 30 30 7 490.000,00 105.000,00 

19.2. 30 30 7 490.000,00 105.000,00 

SC2 Ukupno LRS 0 0 0 0,00 90.000,00 

19.2. 0 0 0 0,00 90.000,00 

SC3 Ukupno LRS 5 5 0 315.386,89 173.368,13 

19.2. 5 5 0 142.018,76 0,00 

19.3. 0 0 0 0,00 0,00 

19.4. n/a n/a 0 173.368,13 173.368,13 
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 3.7. Pokazatelji rezultata po ciljevima  LRS  

U važećoj LRS LAG-a More 249 istaknuta su 3 strateška cilja. 

SC 1 - Povećanje konkurentnosti i razvoja poljoprivrede na poljoprivrednom gospodarstvu 

SC 2 -  Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima. 

SC 3 -  Očuvanje i održivo upravljanje društvenim i prirodnim resursima i kulturnom baštinom 

uz jačanje civilnog društva. 

 

Tablica 12: Broj odobrenih projekata po godinama prema SC LRS LAG-a More 249 

TOP LRS 

(SC/M/TO) 

TOP 

PRR 
2017 2018 2019 2020 

Ukupno 

projekata 

UKUPNO 

SC1;SC2;SC

3 

 

     

SC1  0 6 12 12 30 

M1.1.  0 6 12 12  

TO 1.1.1. 6.1.1. 0 0 0 2  

TO 1.1.2. 

/1.1.4/1.1.3 
6.3.1. 0 6 12 10  

SC2  0    0 

M2.1.       

TO 2.1.1. 6.4.1. 0     

SC3    3 2 5 

M3.1.       

TO 3.1.1. 7.4.1. 0  3 2  

M3.2.       

TO 3.2.1.       

M3.3       

TO 3.3.1.       

TO 3.3.2.       
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Zaključak: Ostvareni pokazatelji broja odobrenih projekata prema 

strateškim ciljevima navedenima u važećoj LRS LAG-a More 249 

pokazuju da je LAG  odobrio najviše projekata u SC 1. Na svakom 

objavljenom Natječaju iz SC1 iznos zatraženih sredstava bio je veći ili 

jednak alociranim sredstvima. U SC3 iznos alociranih sredstava bio je 

veći u odnosu na odobrena sredstva. Kroz SC2 nema ostvarenih rezultata 

jer u promatranom razdoblju nije bio objavljen natječaj. 
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4. Horizontalni doprinosi i dodane vrijednosti LEADER-a/CLLD-a 

 4.1. Horizontalni doprinos 

Prilikom dugoročnog planiranja u LRS LAG-a More 249 predviđen je i horizontalni doprinos 

provedbe. Horizontalni doprinos uključuje inovativnost, pozitivan utjecaj na okoliš i 

generacijsku obnovu. 

Inovativnost ima dvojako  očekivano ostvarenje:  

- kroz projektne aktivnosti koje doprinose inovativnom okruženju stvarajući nove usluge, 

djelatnosti i proizvode,  

- kroz fokusiranje na razvojne potrebe područja i specifičnost odabranih mogućnosti ( 

kroz tipove operacija ) koje će imati pozitivan učinak na iste. 

Za odobrene projekte može se reći da su inovativni jer su kroz aktivnosti nabavili novu opremu 

ili mehanizaciju što je za njihovo gospodarstvo bilo nešto novo i utjecalo je na poboljšanje 

procesa rada. 

Pozitivan utjecaj na okoliš ogleda se kroz sufinanciranje novih tehnologija (strojeva i alata na 

poljoprivrednim gospodarstvima) radi smanjenja štetnog utjecaja na okoliš. Očuvanje 

krajobrazne i biološke raznolikosti od iznimnog je značaja za područje LAG-a zbog iznimno 

bogate prirodne baštine i područja pod NATURA 2000. Promatrajući odobrene projekte i 

ulaganja u novu opremu i tehnologiju može se zaključiti da svih 30 odobrenih projekta imaju 

pozitivan utjecaj na okoliš i pozitivne klimatske promjene. 

Generacijska obnova – predviđa stvaranje pozitivnog inovativnog okruženja očekujući od 

mladih nositelja poljoprivrednih gospodarstava unaprjeđenje procesa rada i poslovanja i 

nastavak bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom. Osim dva mlada poljoprivrednika odobrena 

kroz tip operacije 6.1.1., 9 odobrenih korisnika kroz tip operacije 6.3.1 pripada kategoriji 

mladog poljoprivrednika.  

 4.2. Dodana vrijednost  

Uloga LAG-a nije isključivo vezana za dodjelu bespovratnih sredstva, odnosno provedbu LRS, 

njegova dodana vrijednost manifestira se u obliku: 

a)  animacije i mobilizacije lokalne zajednice u svrhu rješavanja odabranih lokalnih problema 

dovodeći do pozitivnih promjena i zajedničkog učenja. Sposobnost animacije i rukovođenja 

vidljiva je kroz broj održanih radionica na terenu, rast broja prijavljenih projekata kroz godine, 
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porast broja članova LAG-a i kao značajan indikator potrebno je istaknuti porast broja članova 

u privatnom sektoru. 

Tablica 13: Usporedba broja članova LAG-a  

 

 

 

 

Tablica 14: Sektorska zastupljenost članova  

Sektorska zastupljenost 

članova LAG-a 

Javni  

sektor 

Civilni  

sektor 

Privatni 

Sektor 

01.01.2017. 17 12 16 

31.12.2020 16 11 27 

 

Tablica 15: Animacijske aktivnosti na području LAG-a 

Animacija dionika na području LAG 2017 2018 2019 2020 

Broj održanih animacijskih radionica 

na području LAG-a od trenutka 

provedbe LRS do sada 

8 

 

10 6 3 

Broj organiziranih manifestacija na 

području LAG-a  

7 

sajmova 

 

10 

sajmova 

10 sajmova + 

suorganizacija 

3. HRP 

12 

sajmova + 

natjecanje 

u gradnji 

suhozida 

Broj prisutnih dionika na 

radionicama 

129 113 62 36 

Broj individualnih savjetovanja o 

PRR 2014-2020 

9 27 35 26 

Zaključak: Primjetno je smanjenje broja animacijskih radionica u 2020. g. što se može 

opravdati nepovoljnom epidemiološkom situacijom i nemogućnošću okupljanja većeg broja 

ljudi. Prosječan broj sudionika po radionicama je od 10 – 14 osoba.  Broj organiziranih 

sajmova je u blagom porastu, dok su zadnje dvije godine na području LAG-a organizirane 

dvije veće manifestacije od kojih je Hrvatski ruralni parlament okupio 300 sudionika, a na 

natjecanju u gradnji suhozida bilo je prisutno oko 80 sudionika. 

 

b) poboljšanom socijalnom i ljudskom kapitalu, izraženom u povećanim razinama 

povjerenja, razvoju novih vještina i kapaciteta, uspostavom novih mreža itd. i na taj način čini 

Članovi LAG-a 2017 45 

Članovi LAG-a 2020 54 

Zaključak: bez obzira na smanjenje broja jedinica 

lokalne samouprave vidljiv je porast broja članova 

i prvenstveno iz privatnog sektora 
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zajednicu otpornijom i prilagodljivijom na promjene. Radi razvoja novih vještina, veće 

uključenosti dionika s područja LAG-a, jačanja povjerenja među dionicima područja, pored 

provedbe M19, LAG je aktivno sudjelovao kao nositelj / partner u prijavi na projekte koji su 

financirani iz drugih programa / fondova zahvaljujući ljudskim resursima i povedenim 

aktivnostima LAG-a More 249.   

Tablica 16: Dodana vrijednost LEADER-a/CLLD-a – ostali projekti  

Uloga LAG-

a  

u projektu 

Donator/ 

Naziv 

projekta 

Cilj projekta Odobreni 

iznos u kn 

 

Prijavitelj Zaklada Kajo 

Dadić/ 

"Upoznajmo 

našu baštinu" 

Ukazati na važnost povijesnog  

naslijeđa i potaknuti na svijest 

 o očuvanju kultune baštine i vlastitog identiteta. 

10.000,00 

Prijavitelj ERASMUS+

/ 

AgroYouth 

Okupiti  mlade ljude koji će raspravljati o 

problemima s kojima se susreću poljoprivrednici, 

kako im pomoći, kako izraditi poslovni plan i 

pokrenuti startup posao. 

180.000,00 

Prijavitelj ERASMUS+

/ 

AgroYouth 

second 

edition 

Nastavak prethodno odobrenog projekta s ciljem 

jačanje interesa nezaposlenih mladih osoba za 

bavljenje poljoprivredom i razvoj vlastite 

proizvodnje.  

170.400,00 

Prijavitelj ERASMUS+

/ 

Plastic Planet 

NO! 

Jačanje svijesti o okolišu koji nas okružuje te briga 

za okoliš i pronalaženje alternativnih rješenja za 

zamjenu plastike 

155.137,50 

Prijavitelj NZRCD/ 

Lokva - izvor 

života 

Osigurati održivost vodenog staništa i biološke 

ravnoteže, osvijestiti lokalno stanovništvo o 

važnosti očuvanja prirodnog staništa te educirati 

djecu i uključiti ih u istraživački rad. 

12.500,00 

Prijavitelj ERASMUS+

/ 

Ruraln 

volunteers - 

Get in 

Action! 

Uključiti mlade ljude u volonterske akcije, 

potaknuti ih na volonterizam i djelovanje u 

lokalnoj zajednici. 

188.700,00 
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Partner Hrvatsko-

švicarski 

program 

suradnje/ 

Plava eko 

patrola 

Omogućiti vannastavnu edukaciju o održivom 

razvoju  za učenike viših razreda osnovnih škola 

na otočnom i priobalnom dijelu Šibensko-kninske 

županije, kroz koji će se metodama neformalnog 

obrazovanja i informalnog učenja osigurati dodana 

vrijednost edukacijskog programa te sudjelovanje, 

aktivno građanstvo i socijalno uključivanje mladih 

u društvene tokove njihovih lokalnih zajednica od 

najranije dobi. 

1.280.000,00  

 

c) Poboljšanom lokalnom upravljanju kroz uključivanje zajednice i dionika u donošenje 

odluka. LAG More 249 uspio je zadržati zaposlenike kroz cijelo programsko razdoblje te na taj 

način i osigurano kontinuitet učenja i razvoja. U promatranom razdoblju povećao se broj 

članova LAG-a te su doneseni interni akti radi boljeg i lakšeg upravljanja. LAG je prisustvovao 

na edukacijskim radionicama koje je radi razvoja ljudskih resursa održavalo UT i APPRRR i 

ostvarena je kvalitetna suradnja i komunikacija s nadležnim tijelima.  

Prema dostavljenim izvješćima koja se prezentiraju Skupštini vidljiv je rad članova UO koji 

donose odluke na sastancima koji se organiziraju u fizičkom i elektronskom obliku. Također, 

članovi Skupštine su na sjednicama prisutni u natpolovičnom broju što ukazuje na kvalitetu 

rada i uključenost samih članova.  

Tablica 17: Doneseni interni akti 

 

 

 

  

  

RB Naziv dokumenta Donositelj 

1. Statut Skupština 

2.  Pravilnik o odabiru projekata Upravni odbor 

3. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne 

nabave 

Skupština 
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 5. Evaluacijska pitanja  

5.1. ZEP-zajednička evaluacijska pitanja 

Prije početka provedbe evaluacije potrebno je provjeriti logiku intervencije PRR prema kojoj 

se  LEADER/CLLD prvenstveno programira u ŽP 6B i pridonosi drugim ŽP. Evaluacijska 

pitanja se povezuju s  definiranim razvojnim problemima područja na koje se pokušalo utjecati  

kroz ciljeve, mjere i tipove operacija.  

 

Tablica 18 : Prikaz glavnih razvojnih potreba i kvantitativni prikaz učinka 

 Razvojni problemi  

Ciljevi LRS koji 

odgovaraju na 

glavne razvojne 

probleme 

Pokazatelji 

1. 

Mala poljoprivredna gospodarstva 

Poljoprivredna proizvodnja nije dostatna 

za samoodrživost bez razvijanja dodatnih 

djelatnosti i /ili finalizacije odnosno 

povećanja i modernizacije poljoprivredne 

proizvodnje 

 

SC1 

Povećanje ekonomske 

vrijednosti gospodarstva 

ostvarilo je 9 

poljoprivrednih 

gospodarstava 

2. 

Usitnjenost poljoprivrednih 

gospodarstava i nepostojanje viših 

razina udruživanja poljoprivrednih 

gospodarstava i dionika ruralnog 

razvoja Poljoprivredna gospodarstva u 

LAG-u posjeduju usitnjene posjede, što 

onemogućava rast i razvoj poljoprivredne 

proizvodnje, dok s druge strane ne postoje 

proizvođačke organizacije, klasteri, udruge 

i zadruge, koje bi jamčile sigurniji plasman, 

otkup proizvoda te općenito veće prihode 

poljoprivrednih gospodarstava 

SC1 

Broj poljoprivrednih 

gospodarstava koji su 

povećali poljoprivredne 

resurse i/ili prihode - 9 

3. 

Nedovoljno razvijena poljoprivredna 

gospodarstva 

Poljoprivredna gospodarstva posjeduju 

zastarjelu tehnologiju, u pravilu za 

tradicionalnu, ekstenzivnu proizvodnju. 

Prisutan je manjak suvremene 

mehanizacije, prostornih sadržaja za 

proizvodnju, skladišta i popratnih sadržaja, 

što onemogućuje dugoročan razvoj 

poljoprivrede i proizvodnju većih količina 

proizvoda za konkurentniji nastup na 

tržištu. Nedostatak lokalno proizvedenih 

SC1 

Broj poljoprivrednih 

gospodarstava koja su 

ulagala u kupnju nove 

poljoprivredne 

mehanizacije i opreme - 30 

Broj poljoprivrednih 

gospodarstava koja su u 

lagala u neki vid 

finalizacije poljoprivredne 

proizvodnje - 4 
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finalnih proizvoda iz sektora poljoprivrede 

i njihova slaba zastupljenost u turističkoj 

ponudi. 

4. 

Dobna struktura nositelja 

poljoprivrednih gospodarstava je 

nepovoljna  

Prema gore navedenim podacima vidljivo 

je kako se mali broj mladih osoba bavi 

poljoprivredom, što otežava uvođenje 

novih metoda i tehnologija i korištenje 

raznih oblika nastupa na tržištu. 

 

 

SC1 

Broj mladih 

poljoprivrednika (do 41 

godinu ) kao nositelja 

poljoprivrednih 

gospodarstva kojima je 

odobrena potpora – 11 

korisnika (36% od ukupno 

odobrenih)  

 

5. 

Nedovoljno razvijene prateće i 

kompatibilne djelatnosti u poljoprivredi 

– ruralni turizam i pružanje usluga u 

ruralnim područjima  

Turizam je najrazvijenija gospodarska 

grana na području LAG-a, kroz koji još 

nisu iskorištene sve komplementarne 

mogućnosti s poljoprivredom. Ruralni 

turizam kroz pružanje turističkih usluga, 

smještaja i ugostiteljstva uz korištenje 

lokalnih poljoprivrednih proizvoda i 

gastronomije je nedovoljno zastupljen, 

posebno na manjim i udaljenijim otocima 

te u zaleđu. Usluge na pojedinim 

područjima LAG-a nisu dovoljno 

zastupljene 

SC2 

Broj poljoprivrednih 

gospodarstava kojima je 

dodijeljena potpora za 

nepoljoprivredne 

djelatnosti na 

poljoprivrednim 

gospodarstvima - 0 

6. 

Slabo razvijena mala komunalna 

infrastruktura u većem dijelu područja 

LAG-a 

Mala komunalna infrastruktura pripada  

vrlo bitnim sadržajima koji utječu na 

kvalitetu života stanovnika svakog naselja. 

Slabo razvijena mala komunalna 

infrastruktura je zajednički nazivnik svih 

naselja koji su izvan centralnih naselja 

općina, odnosno onih naselja koja su 

udaljenija od općinskih/gradskih središta 

 

 

 

SC3 

Broj projekata male 

komunalne infrastrukture i 

lokacija ulaganja – 5 

projekata. Svi odobreni 

projekti provode se na 

području do 15 km 

udaljenom od 

općinskih/gradskih 

središta. 

 

7. 

Slabo razvijeno civilno društvo, 

društvena i socijalna infrastruktura- 

izuzev glavnih mjesta unutar 

općina/gradova, postoji manjak/slabija 

razvijenost civilnih i socijalnih 

organizacija i pratećih infrastrukturnih 

sadržaja kao što su mjesta za okupljanje, 

SC3 

Broj udruga s kojim je 

LAG sudjelovalo u 

zajedničkim projektima – 

7. 

Iznos sredstava po 

odobrenim programima 

koje je LAG provodio 
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društveni život, društveni domovi, vrtići, 

starački domovi, škole i slično. Brojne 

udruge imaju manjak infrastrukture, kao 

što su sportska i ostala prateća 

infrastruktura za sam rad predmetnih 

udruga i zajednica također bilježe se i 

nedostatak ljudskih resursa sa specifičnim 

znanjima za povlačenje sredstava iz EU 

fondova 

izvan Mjere 19 - 

2.000.435,00 kn 

 

 

Evaluacijsko pitanje 1 (ZEP 17): „U kojoj su mjeri intervencije u okviru LEADER-a 

poduprle lokalni razvoj u ruralnim područjima?” 

 

Tablica : Kriteriji prosudbe i pokazatelji za ZEP 17 

Kriterij prosudbe Pokazatelji 

Poboljšale su se usluge i lokalna  

infrastruktura na ruralnim područjima 

 Postotak ruralnog stanovništva obuhvaćenog  

strategijama lokalnog razvoja (ŽP 6B – 

pokazatelj rezultata R22) 

 Radna mjesta stvorena u projektima kojima 

je dodijeljena potpora (ŽP 6B – pokazatelj 

rezultata T23) 

 % ruralnog stanovništva koje ima koristi od 

poboljšanih usluga/infrastrukture (FP 6B – 

pokazatelj rezultata 

Povećan je pristup lokalnoj infrastrukturi i  

uslugama na ruralnim područjima 

Ruralno stanovništvo sudjelovalo je u 

lokalnim mjerama 
Nove mogućnosti zapošljavanja stvorene su 

strategijama lokalnog razvoja 

Povećao se ruralni teritorij i broj stanovnika 

koji su obuhvaćeni LAG-ovima 

Zaključak/odgovor na evaluacijsko pitanje 

Posljednji kriterij prosudbe i prvi pokazatelj odnose se na područje RH,  pa se ne mogu odrediti na 

razini LAG-a.  Kroz LAG natječaje sufinancirano je 5 projekata lokalne infrastrukture od kojih 

indirektnu korist i poboljšan pristup lokalnom stanovništvu ima oko 355 stanovnika dok će se direktna 

korist vidjet na kraju provedbe. Ruralno stanovništvo imalo je korist od lokalnih mjera i to na način 

da je odobrena potpora za 30 kućanstava/poljoprivrednika (ukupno je na području LAG-a 1302 PG, 

što je u postotku odobrenih 2,30%  od ukupnog broja),  5 projekata lokalne infrastrukture ( od čije 

provedbe indirektnu korist ima oko 28% stanovništva) te je za 97 korisnika provedeno individualno 

informiranje o nacionalnim natječajima. Ukupno je kroz LRS planirano stvaranje 3 radnih mjesta. 

Izuzev T.O. 19.4 za sada nije moguće utvrditi točan broj ostvarenih radnih mjesta. Prema provedenim 

anketama i izjavama korisnika broj stvorenih radnih mjesta je 2, dok su očuvana 2 radna mjesta. Pravi 

rezultati će biti mjerljivi na kraju programskog razdoblja. 

 

U evaluaciju je potrebno uključiti i sekundarni doprinos LEADER/CLLD, a odnosi se žarišna 

područja kojima doprinosi. Na taj način se dobije cjelovitija slika postignuća u okviru 

LEADER/CLLD. 
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Žarišno područje 1A: U kojoj su mjeri intervencije u okviru LRS-a poduprle inovacije, 

suradnju i razvoj baze znanja u ruralnim područjima?  

Zaključak/odgovor: Korištenjem sredstava iz T.O.19.4 stvorili su se uvjeti za razvoj i očuvanje 

ljudskih resursa koji su usvajanjem novih znanja prijavljivali projekte u kojima su nositelji ili 

partneri s područja LAG-a, područja RH, područja drugih zemalja EU ostvarili suradnju te 

ujedno bili i promotori područja i pristupa LEADER/CLLD. 

Žarišno područje 1B: U kojoj su mjeri intervencije u okviru LRS-a poduprle jačanje 

poveznica između poljoprivrede, proizvodnje hrane i šumarstva te istraživanja i 

inovacija, uključujući i svrhu boljeg upravljanja okolišem i ekološke učinkovitosti? 

Zaključak /odgovor: Korištenjem sredstava iz T.O. 19.4 stvorili su se uvjeti za održavanje 

radionica na kojima su zaposlenici LAG-a i vanjski konzultanti pravovremeno potencijalnim 

korisnicima prenijeli  nova znanja o poljoprivrednoj politici, strategiji razvoja poljoprivrede, 

zakonskim obvezama OPG-a i sl. 

Žarišno područje 2A: U kojoj su mjeri intervencije u okviru LRS-a pridonijele 

poboljšanju gospodarskih rezultata, restrukturiranju i modernizaciji gospodarstava 

kojima je dodijeljena potpora, posebno povećanjem njihova sudjelovanja na tržištu i 

diversifikacije poljoprivrednih aktivnosti? 

U promatranom razdoblju odobreno je 28 projekata koji su za cilj imali ili povećanje 

ekonomske vrijednosti gospodarstva ili modernizaciju i/ili unaprjeđenje procesa rada i 

poslovanja. Kvantitativni i kvalitativni  iskaz učinka moguće je precizno utvrditi tek po 

završetku svih projekata. Očekivani učinci iskazani su u tablicama koje se nalaze u poglavlju 

3.1. „Objavljeni Natječaji – Provedba operacija unutar CLLD strategije- 19.2.“ 

Žarišno područje 2B: U kojoj su mjeri intervencije u okviru LRS-a poduprle ulazak 

poljoprivrednika s odgovarajućom izobrazbom u sektor poljoprivrede, a pogotovo 

generacijsku obnovu? 

LAG More 249 je u svojoj LRS predvidio operaciju koja je namijenjena mladim 

poljoprivrednicima, uzevši u obzir  ograničena ukupna sredstva , odobrena su 2 mlada  

poljoprivrednika. 

Žarišno područje 6A: „U kojoj su mjeri intervencije u okviru LRS-a poduprle 

diversifikaciju, stvaranje i razvoj malih poduzeća, kao i otvaranje radnih mjesta?” 
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U promatranom periodu nije objavljen natječaj za tip operacije 6.4.1. te u sklopu evaluacije 

provedbe nije moguće dati odgovor na ovo pitanje.  Unutar LRS nije predviđen tip operacije 

koji je sukladan nacionalnom 6.2.1 zbog ograničenih sredstava i fiksne potpore po jednom 

korisniku u iznosu od 50.000 EUR iako je LAG identificirao potrebu za ovim tipom operacije 

što je i vidljivo iz broja prijavljenih / odobrenih / neodobrenih projekata na nacionalnim 

natječajima. 

6. Samoocjenjivanje strategije LAG-a  - evaluacijska pitanja  

Prilikom analize samoocjenjvanja uspješnosti strategije LAG „More 249“ postavo je 

Evaluacijsko pitanje .: „U kojoj mjeri su aktivnosti iz LRS  uspjele osigurati održivi razvoj 

ruralnog područja kroz CLLD ?”  

Radi sagledavanja dostignuća te s druge strane, uočavanja problema čije definiranje i rješavanje 

bi poboljšalo učinkovitost, LAG More 249 proveo je nekoliko anketa koje su uključivale 

zaposlenike i članove. 

LAG More trenutno zapošljava 3 osobe koje su odgovarale na anketni upitnik. Jedna osoba 

zaposlena je duže od 5 godina, dok su dvije osobe zaposlene manje od 5 godina. Poznavanje 

M19 i LRS zaposlenici su ocijenili ocjenama od dobrog do odličnog, dok su poznavanje 

cjelokupnog  PRR 2014-2020 ocijenili ocjenom od dobro do vrlo dobro. Prema zaposlenicima 

LAG-a, ključni problemi kod prijave/obrade/ provedbe natječaja su :  

„Duže čekanje na obradu LAG natječaja te isplatu 1 ili 2 rate od strane Agencije, nesigurnost 

korisnika kod izvršenja određene aktivnosti, odnosno nabavke pojedine mehanizacije te 

provjeravanje koliko ona mora biti u skladu s poslovnim planom.“ 

„Poteškoće pri definiranju aktivnosti poslovnog plana i ostvarivanja istih (okolnosti su 

podložne promjenama) .Nedostatak fleksibilosti za kontrolna mjerila i povećani opseg 

administracije, koraci se često ponavljaju i poradi istog korisnici dugo čekaju na konačnu 

odluku.“ 

„Ovisno o natječaju prevelika količina potrebnih dokumenata, potreban širok spektar znanja 

iz različitih područja, građevine, upravno pravnih aspekata, agronomije, ekonomije i 

administracije. Potrebno dosta vremena od pripreme i objave samog natječaja, kroz prijave, 

obradu, provedbu i konačnu isplatu. Pojedinci čekaju i više od 2 mjeseca od podnošenja 
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zadnjeg zahtjeva na konačnu isplatu. Poteškoće korisnika pri prijavi poslovnog plana i 

njegovog izvršavanja zbog nastalih promjena u cijenama i dostupnosti opreme i mehanizacije“.   

Upitnik za članove LAG-a proveden je putem anketnog upitnika koji je poslan elektronskim 

putem svim članovima, a odgovorio je 21 član. Upitnik je sadržavao 16 pitanja. 

Distribucija rezultata ispitanika/članova prema spolu uključuje 11 muškaraca i 10 žena, a prema 

dobi najzastupljeniji su članovi od 51 do 65 godina. 

Raspodjela prema jedinicama lokalne samouprave u kojoj se nalazi sjedište/prebivalište  

pokazuje da najviše članova dolazi iz Vodica, dok prema sektorskoj zastupljenosti 

najzastupljeniji su članovi iz gospodarskog sektora.  

Na pitanje o tome jesu li upoznati s aktivnostima LAG-a „MORE 249“, 18 članova odgovorilo 

je „da“, a 3 člana „djelomično“. Na pitanje da li su sudjelovali u nekoj od aktivnosti LAG-a, 16 

članova odgovorilo je potvrdno dok je 5 članova odgovorilo da nije sudjelovalo.  

Podjela rezultata prema sudjelovanju u izradi Lokalne razvojne strategije pokazuje da je 10 

članova sudjelovalo, a 11 ih nije sudjelovalo u izradi. Nadalje, 18 članova upoznato je s ulogom 

LAG-a „MORE 249“ u razvoju ruralnog područja, dok su 3 člana zaokružili da nisu upoznati s 

istom. Također, 18 članova kontaktiralo je i tražilo pomoć od LAG-a, dok njih 3 to nije učinilo. 

Od članova koji su zatražili pomoć LAG-a, svih 18 ispitanika odgovorilo je kako su dobili 

odgovor te su zadovoljni istim. 

Na pitanje „U kojoj mjeri smatrate da LAG "MORE 249" utječe na povezivanje dionika na svom 

području, u svrhu jačanja razvoja i podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ ponuđeni su 

odgovori od 1 (uopće nisam zadovoljan/a) a 5 (vrlo sam zadovoljan/a). Od 21 člana koji je 

odgovorio, 17 članova dalo je najvišu ocjenu (5), po dva člana su dali ocjene 4 i 3. 

Raspodjela rezultata na pitanje Koliko su natječaji LAG-a "MORE 249" pridonijeli razvoju i 

jačanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, te društvene infrastrukture na području 

LAG-a "MORE 249" pokazuje da je 16 ispitanika dalo je najvišu ocjenu (5), dok je četiri člana 

dalo ocjenu 4 i jedan član je dao ocjenu 3. 

Od anketiranih članova, njih 7 je odgovorilo da koristi mjere iz LRS, dok 14 članova ne koristi 

mjere.  

Na pitanje da navedu prijedloge ili sugestije za poboljšanje rada i djelovanja LAG-a, 13 članova 

nije imalo primjedbe, dok su neki od odgovora sljedeći: 

- Pronalazak više OPG-a na našem području, educiranje i poticanje na apliciranje za 

mjere.“ 

- Jako smo zadovoljni suradnjom sa LAG "MORE 249", a za poboljšanje rada i 

djelovanja LAG-a potrebno je uspostaviti još bolju informiranost o radu i djelovanju, 

posebno među čelnicima JLS-a na području koje LAG obuhvaća.“ 

- „Predavanja o mogućnostima korištenja mjera za mlade.“ 

- „Više terenskog rada a članovima“ 
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6.1. Evaluacijsko pitanje 2: U kojoj mjeri su aktivnosti koje se odnose na strateški cilj 1 iz 

LRS uspjela poboljšati konkurentnost poljoprivrednog sektora 

Upitnik za korisnike LAG natječaja proveden je u trajanju od 15 dana na način da su  korisnici 

putem emaila pozvani da ispune anketni upitnik koji je sadržavao ukupno 26 pitanja za 

korisnike natječaja za TO 6.3.1., 6.1.1. i 7.4.1.. Od ukupno 37 korisnika LAG natječaja 

odgovorilo je 19 korisnika. Distribucija rezultata prema spolu ispitanika uključuje 15 

muškaraca i 4 žena, a prema dobi, rezultati su prikazani u sljedećoj tablici. 

DOB ISPITANIKA BROJ ISPITANIKA  

18 – 29 godina 2 

30 – 40 godina 5 

41 – 50 godina 3 

51 – 65 godina 8 

66 i više 1 

  

Najviše je odgovorilo korisnika s područja Vodica – 9 korisnika, s područja općine Tisno i 

općine Pirovac – 3 korisnika, s područja općina Murter – Kornati i grada Šibenika po 2 

korisnika.  

Prema sektorskoj pripadnosti najviše je korisnika koji su odgovorili dolaze iz gospodarskog 

sektora – 16 korisnika i iz javnog sektora – 3 korisnika.  

Od 16 korisnika iz gospodarskog sektora, njih 15 je koristilo sredstva iz TO koji je sukladan 

nacionalnom 6.3.1. dok je 1 korisnik koristio sredstva iz TO sukladno nacionalnom 6.1.1. Kod 

korisnika TO 6.3.1. najzastupljenija je ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva od 

2.000 – 3.999 EUR-a. Također, iz distribucije rezultata prevladava biljna proizvodnja i to 

pretežito maslinarstvo. Distribucija rezultata prema broju članova poljoprivrednog 

gospodarstva ukazuje na to da 9 ispitanika ima 1 – 2 člana i 7 ispitanika ima 2 ili više članova 

u sklopu poljoprivrednog gospodarstva. 

11%

26%

16%

42%

5%

Distribucija ispitanika prema dobi

18 - 29 30 - 40 41 - 50 51 - 65 66 i više
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Prema plaćanju doprinosa po osnovi poljoprivrede za nositelja ili člana poljoprivrednog 

gospodarstva od ispitanih korisnika 6 je odgovorilo da plaćaju doprinose po osnovi 

poljoprivrede, dok njih 10 ne plaća doprinose po toj osnovi.  

Distribucija rezultata prema tome u kojoj mjeri ispitanici smatraju da su natječaji LAG-a „More 

249“ pridonijeli razvoju i jačanju konkurentosti poljoprivrednih gospodarstva, od 16 ispitanika 

ocjenu 5 (odličan) dalo je 14 korisnika, dok je ocjenu 4 (vrlo dobar) dalo 2 korisnika.  

Distribucija rezultata prema prijavljivanju na jednu od mjera na nacionalne natječaje objavljene 

od strane Agnecije za plaćanje pokazala je da se 11 korisnika (OPG/obrt) prijavljivalo na 

nacionalne natječaje dok se 5 korisnika nije nikada prijavilo.  

Svi ispitanici su odgovorili da je lakše doći do sredstava putem LAG natječaja nego preko 

nacionalnog natječaja. Od 16 korisnika iz gospodarskog sektora, njih 14 je koristilo usluge 

konzultanta dok 2 korisnika nisu koristila konzultantske usluge. 

Distribucija rezultata o posjedovanju vlastitih financijskih sredstava za provedbu kod prijave 

na LAG natječaj pokazala je da je 13 ispitanika imalo vlastita financijska sredstva, dok njih 3 

nisu. 

Na pitanje o glavnoj pozitivnoj promjeni koju je potpora donijela poslovanju 16 korisnika je 

davalo slijedeće odgovore: 

- „Mogućnost modernizacije, Konkurentnost, Unaprjeđenje poslovanja i olakšanje rada 

na OPG-u“, 

- „Unaprjeđenje poslovanja i olakšanje rada na OPG-u, Pozitivno utjecala na društvenu 

zajednicu“, 

- „Unaprjeđenje poslovanja i olakšanje rada na OPG-u“, 

- „Mogućnost modernizacije, Unaprjeđenje poslovanja i olakšanje rada na OPG-u, 

Veliko olakšanje u kvalitetnom pokretanju profesionalne razine OPG-a“ 

44%

25%

25%

6%

Distribucija rezultata pripadnosti veličini 

poljoprivrednog gospodarstva prema EVPG 

kalkulatoru

2000 – 3999 € 4000 – 5999 € 6000 – 7999 € iznad 8000 €
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Na pitanje o potrebi za dodatnim mjerama za razvoj poljoprivrednog gospodarstva u sektoru 

primarne poljoprivredne proizvodnje, 11 korisnika je odgovorilo da imaju potreba, dok 5 

korisnika navodi da nema potrebe. Korisnici koji imaj potrebe navode potrebu za podmjerom 

4.1., 4.2., 6.1. te 6.3. Na pitanje o potrebi korištenja mjera za razvoj nepoljoprivrednog sektora, 

12 korisnika je odgovorili „da“ dok 4 korisnika odgovaraju „ne“. O vrsti dodatnih mjera/tipova 

operacije korisnici su iskazali interes za razvoj turističke djealtnosti, usluge , preradu na 

gospodarstvu. 

6.2. Evaluacijsko pitanje 3: U kojoj mjeri su aktivnosti iz LRS koje se odnose na strateški 

cilj 3 uspjele utjecati na očuvanje i održivo upravljanje prirodnim i društvenim 

resursima? 

Distribucija rezultata prema prijavama na LAG natječaju za mjeru 7.4.1. uključivala je 3 

korisnika, od kojih su se dvoje prijavili na  LAG natječaj objavljen 26.3.2019. te jednog 

korisnika koji se prijavio na natječaj objavljen  jednog ispitanika koji se prijavio na LAG 

natječaj objavljen 1.7.2020. 

Distribucija rezultata prema fazi provedbe projekta pokazala je da su kod jednog korisnika 

aktivnosti završene i podnesen je Zahtjev za isplatu, dok su kod dvoje korisnika aktivnosti u 

tijeku. Na pitanje je li provedba projekta stvorila/sačuvala radno mjesto, jedan ispitanik 

odgovorio je „da“, dva su odgovorila „ne“. 

Na pitanje kako projekt doprinosi zajednici, dvoje korisnika je odgovorilo sljedeće: 

- „Uređenje prostorija za stanovnike ruralne zajednice kao jedino mjesto okupljanja“, 

- „ Poboljšanje društveno-kulturne infrastrukture“ 

Jedan korisnik nije odgovorio. 

Distribucija rezultata prema prijavi na nacionalne natječaje za tip operacije 7.4.1. pokazala je 

da se jedan ispitanik prijavio te je odbijen, a dva ispitanika su se prijavila i odobrena im je 

prijava. 

Svi podatci koji u dobiveni u provedenim anketama u periodu provedbe ove evaluacije 

kontrolirati će se na kraju razdoblja, odnosno, na završetku provedbe. 
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 7. Zaključci i preporuke 

Srednjoročna evaluacija daje pregled provedbe LRS i informacije za praćenje u cilju 

olakšavanja završne evaluaciju. U ovoj fazi možemo doći do određenih saznanja i procijeniti 

učinkovitost, djelotvornost, relevantnost i održivost. 

Učinkovitost  odgovara na pitanje da li istim sredstvima moglo postići više učinka, odnosno, 

da li su se isti učinci mogli ostvariti uz manje troškova. Učinkovitost u obuhvatu utjecaja LAG-

a bila je iznimno dobra, posebice, uzevši u obzir broj radionica bez troškova najma prostora, 

vlastite ljudske resurse i iznose sredstva koji su povučeni kroz druge projekte.  

Kontinuitet rada istih zaposlenika ukazuje na pozitivan doprinos efikasnosti obrade i 

odgovorima na izazove. Obrada natječaja od prijave do donošenja odluke na razini AP traje 

prosječno oko 9 mjeseci bez isplata I rate (u natječajima u kojima je primjenjivo) što ima 

usporavajući učinak na efikasnost povlačenja sredstava. Ako se uzme u obzir kako su LAG ovi 

u ovom programskom  razdoblju prvi put svoje strategije provodili na ovaj način i morala je 

proći faza učenja i građenja ljudskih resursa, potrebno je za sl. razdoblje analizirati  mogućnosti 

za administrativno rasterećenje na razini KORISNIK – LAG - AP. 

Djelotvornost (da li su ekonomično raspoloživi resursi pretvoreni u učinke)  iskazuje intenzitet 

postignuća ciljeva intervencije. Djelotvornost povezuje pokazatelje ostvarenja i rezultata s 

ostvarenim ciljem. U ovom trenutku evaluacije nisu provedene sve intervencije iz ciljeva (SC2 

i SC3) da bi se mogla u potpunosti utvrditi djelotvornost LRS. Ono što možemo utvrditi jeste 

da postoje pokazatelji koji upućuju na ostvarenje cilja 1, odnosno provedene aktivnosti 

modernizirati će i unaprijediti poslovanje poljoprivrednog sektora te doprinijeti boljoj 

konkurentnosti.  

Relevantnost (korisnost) - daje odgovor na pitanje u  kojoj su mjeri provedene intervencije 

(provedba LRS ) doprinijele rješavanju glavnih razvojnih problema. Nakon određenog vremena 

potrebno je provjeriti relevantnost u odnosu na početne razvojne probleme i potrebe te ciljane 

skupine. Analizom monitoringa LAG je pravovremeno odgovorio na interes za pojedinim 

intervencijama sa svog područja na način da su napravljene izmjene LRS. Iako su te potrebe  

prepoznate i kod definiranja razvojnih problema te ciljeva LRS, ali zbog ograničenih sredstava 

namijenjenih provedbi LRS sredstvima se u prvotnoj verziji pokušalo doprinijeti širokom 

spektru intervencija. Zbog slabe prolaznosti na natječajima nacionalne razine, a značajnim 

interesom, LAG je napravio pravovremene izmjene LRS. 

Održivost - u pogledu održivosti promatrana su dva učinka održivost rada samih provoditelja 

LRS te održivost u zajednici kroz aktivnosti koje su dovele do dugotrajnih promjena unutar 

ciljane javnosti.  Na održivost metoda rada projektnog tima utječu rezultati monitoringa i stalno 

poboljšanje. Obzirom na kašnjenje u početcima provedbe broj objavljenih natječaja je u gornjim 

prosječnim vrijednostima. Same izmjene LRS doprinijele su održivosti i dugotrajnijim 

promjenama u zajednici uzevši u obzir slabu prolaznost na nacionalnim natječajima ali i 

aktivaciju zajednice kroz provedbu drugih zajedničkih projekata . Praćenje provedbi, aktivnosti, 

odnosno intervencija omogućuje sagledavanja pogreški, manjkavosti te mogućnost za 
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poboljšanje. U radu LAG-a iznimno je važan  kontinuitet ljudskih resursa koji su u ovom LAG-

u sačuvani.  

Prilikom izrade nove LRS potrebno je staviti naglasak na izradu plana Evaluacije i obrazaca za 

monitoring. Prikupljanje podataka treba temeljiti na jasnoj logici intervencije prikazanoj u LRS. 

Kako bi se u budućnosti lakše i preciznije pokazala postignuća i napredak i kako bi se procijenili 

doprinos CLLD-a ciljevima politike PRR-a, prikupljanje podataka na razini projekta (ulaz, izlaz 

i rezultati) trebaju biti povezani sa specifičnim ciljevima Strategija CLLD-a, kao i na područja 

usmjerena na PRR (primarni ili sekundarni) od strane LEADER / CLLD te odgovarati na logiku 

intervencije. Kod izrade nove LRS (za novo programsko razdoblje) i praćenja za završnu 

Evaluaciju ovog programskog razdoblja, potrebno je detaljnije prikazati pokazatelje (primarne 

i sekundarne ) uzimajući u obzir ŽP kojima doprinose operacije, posebice sekundarni doprinos. 

Obrasce za monitoring potrebno je kreirati kod same izrade LRS za novo razdoblje koji su 

usmjereni na praćenje djelotvornosti, učinkovitosti i horizontalnih doprinosa koji uključuju i 

ocjenu dodane vrijednosti LEADER-a. Provedba monitoringa trebala bi dati odgovore na slična 

pitanja. 

U pogledu širenja rezultata evaluacije ključno je objaviti izvješća o evaluaciji na internetskoj 

stranici LAG-a. Nadalje, za povećanje transparentnosti, izvješća o evaluaciji trebala bi se 

distribuirati sudionicima procesa evaluacije i svim relevantnim dionicima, uz mogućnost 

prikupljanja njihovog povratnog mišljenja.  

LAG More 249 će u tu svrhu objaviti Evaluaciju na svojim stranicama kao i letak s preporukama 

i zaključcima. Evaluacija će se zajedno s letcima poslati  i svim članovima LAG-a te će se na 

sastanku Skupštine LAG-a svim prisutnima prezentirati rezultati, zaključci i preporuke. 

 

 

 

 

 

 

 


